

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ADEQUAÇÕES NO PAVILHÃO DA SCHWEINFEST

Cliente: MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA

					TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	%	R\$	%
1.1	BRITA Nº 3, SEM TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA DE 100KM	7200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00
	TOTAL SIMPLES R\$	7200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00
	TOTAL ACUMULADO R\$		7200,00	100,00		

Data: Abril de 2016

CRISTIANO FELTENS
Eng. Civil CREA/RS 194435