

CRONOGRAMA

Local: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município: TUCUNDUVA/RS

Cronograma: SINAPI - JUN 2019 DESONERADO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES								TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.771,47	1,72	100,00	14.771,47	-	-	-	-	-	100,00	14.771,47	
2	TERRAPLENAGEM	151.557,17	17,66	25,00	37.889,29	25,00	37.889,29	25,00	37.889,29	25,00	37.889,29	100,00	151.557,17
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	691.950,84	80,62	25,00	172.987,71	25,00	172.987,71	25,00	172.987,71	25,00	172.987,71	100,00	691.950,84
SIMPLES				26,29	225.648,47	24,57	210.877,00	24,57	210.877,00	24,57	210.877,00	100,00	858.279,48
ACUMULADO		858.279,48	100,00		225.648,47	50,86	436.525,48	49,14	647.402,48	73,71	858.279,48		

Tucunduva - RS, Agosto de 2019