	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SANTA BÁRBARA DO SUL PREFEITURA 2021-2024 Cuidar de todos muda tudo! @prefsbsoficial | www.santabarbaradosul.rs.gov.br | (55) 3372-3200	EMENDA PEDRINHO - PAVIMENTAÇÃO PEDRAS REGULARES DISTRITO INDUSTRIAL ACESSO	SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 11/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio	22,68%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.103,56	100,00% 5.103,56		
2	DRENAGEM	100,00% 1.228,54	50,00% 614,27	50,00% 614,27	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 386.942,30		50,00% 193.471,15	50,00% 193.471,15
Porcentagem			1,45%	49,35%	49,19%
Custo			5.717,83	194.085,42	193.471,15
Porcentagem Acumulado			1,45%	50,81%	100,0%
Custo Acumulado			5.717,83	199.803,25	393.274,40

Kaoe Peixoto Tesche
Setor de Engenharia