



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE	CONCERTO COBERTURA COM CHAPA GALVANIZADA	TOLDO CRECHE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	CONCERTO COBERTURA COM CHAPA GA	3.047,97	% Período:	100,00%											
1.1.	TOLDO CRECHE E ESCOLA SANTO ANTÔN	3.047,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 3.047,97			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:			3.047,97											
	Outros:			-											
	Investimento:			3.047,97											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			3.047,97											
	Outros:			-											
	Investimento:			3.047,97											

ROQUE GONZALES/RS
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: CREA RS 231.145
ART/RRT: