

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT 1024.283-21/2015	Proponente/Tomador Município de Roque Gonzales	Município/UF Roque Gonzales/RS	Empreendimento ( nome/apelido) 2 Quadras Cobertas para Terceira Idade
------------------------------	---	-----------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
**ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	QUADRA COBERTA - CIDADE				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.135,00	0,93%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PÓRTICOS	56.061,51	16,67%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	COBERTURA	38.865,21	11,56%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	BALDRAME	11.143,66	3,31%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	PISO EM CONCRETO	42.514,60	12,65%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	ÁGUA PLUVIAL	2.816,39	0,84%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.793,13	2,02%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.8	PINTURA	4.006,28	1,19%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	EQUIPAMENTOS	1.578,21	0,47%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	254,76	0,08%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2	QUADRA COBERTA - RINCÃO VERMELHO	169.044,28			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.135,00	0,93%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.2	PÓRTICOS	56.021,37	16,66%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.3	COBERTURA	38.865,21	11,56%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.4	BALDRAME	11.143,66	3,31%		-		-		-	100,00	100,00
2.5	PISO EM CONCRETO	43.743,29	13,01%		-		-		-	100,00	100,00
2.6	ÁGUA PLUVIAL	2.816,39	0,84%		-		-		-	100,00	100,00
2.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.480,11	2,22%		-		-		-	100,00	100,00
2.8	PINTURA	4.006,28	1,19%		-		-		-	100,00	100,00
2.9	EQUIPAMENTOS	1.578,21	0,47%		-		-		-	100,00	100,00
2.10	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	254,76	0,08%		-		-		-	100,00	100,00
	<b>Total (%):</b>			29,17	29,17	20,55	49,72	29,15	78,88	21,12	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	336.213,03	100,00%	98.061,72	98.061,72	69.107,03	167.168,75	98.021,58	265.190,33	71.022,70	336.213,03

Roque Gonzales, 25 de Julho de 2016.

Local/Data

Sadi Wust Ribas  
 Prefeito Municipal