

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Adequação da Unidade Básica de Saúde

Endereço: Rua Santo Antônio, nº 203 - NOVA CANDELÁRIA-RS

TOTAL						
	SERVIÇO\TEMPO	TOTAL	1º MÊS	%	R\$	%
	ESQUADRIAS					
1.	BANHEIRO PÚBLICO	1741,82	1741,82	100,00	1741,82	100,00
2.	FECHAMENTO ACESSO COBERTO E PORTA ACESSO PRINCIPAL	23531,90	23531,90	100,00	23531,90	100,00
	TOTAL ACUMULADO R\$	25273,72	25273,72	100,00	25273,72	100,00

Nova Candelaria, 07 de Março de 2016

Responsável Técnico
Thaís Götz - Arquiteta
CAU A85546-4